

COLADA INFINITA POR COOKING ROOM

COLADA INFINITA

Reunión trimestral — Sábado 11 de julio de 2026

Oscar Garcia · Alex Sala | Guión de sesión

1 La mirada atrás [Retrospectiva] ~40 min

Revisión del último trimestre — qué se hizo, qué falló, qué mejorar

- Repaso de sprints ejecutados: hitos cumplidos vs. planificados
- Velocidad real del equipo (GDD completado, assets entregados, mecánicas integradas)
- Fricciones y cuellos de botella detectados (sincronías, herramientas, metodología)
- Puntos de mejora concretos para el siguiente ciclo
- Validación de la metodología sprint dominical — ¿seguimos igual o ajustamos?
- Definir qué es «éxito»: umbrales de ventas, wishlists, rating, revenue mínimo
- Escenarios: éxito moderado / viral / fracaso — ¿qué hacemos en cada caso?
- Revisar casos de EXITO y de No tan EXITO para aprender de ello

2 El envoltorio [CRÍTICO — Marketing] ~60 min

Identidad visual y presencia pública — actualmente en cero

- Identidad en redes, apertura de redes sociales y de que manera (Dominio y correo corporativo)
- Steam Next Fest: fechas objetivo, requisitos de elegibilidad y qué necesitamos tener listo
- Redes sociales: qué plataformas priorizamos (Twitter/X, TikTok, YouTube), plan de contenido mínimo viable
- Demo-Tutorial: decisión sobre su estructura, scope y cuándo puede estar lista antes del lanzamiento
- Roadmap de marketing simplificado: hitos de comunicación pública de hoy a abril '27
- Responsable de cada canal y frecuencia mínima de publicación

3 El GDD vivo [Diseño] ~50 min

Revisión colectiva del GDD v5 — qué entra, qué sale, qué prioridad tiene

- Lectura conjunta de apartados actuales del GDD (repaso rápido sección por sección)
- Propuestas de cada uno: añadir o eliminar mecánicas / sistemas
- Sistema de prioridades: Must Have / Should Have / Nice to Have / Descartable
- Definir el núcleo duro: lo que SÍ o SÍ debe estar en la build final
- Marcar lo que queda fuera si el tiempo no da (scope cut acordado)
- Cierre con GDD v6 provisional — redacción en el acto in situ.

4 El mapa al April '27 [Roadmap] ~50 min

Planificación detallada en papel A3 con etiquetas — semana / mes / trimestre

- Montar el tablero físico A3: eje temporal de julio '26 a abril '27
- Pegar etiquetas por bloque: arte, código, marketing, legal/admin
- Definir hitos fijos inamovibles (Next Fest, Early Access, lanzamiento)
- Repartir trabajo por semanas según velocidad real establecida en el bloque 1
- Identificar semanas críticas con riesgo (fechas laborales, vacaciones, imprevistos)
- Fotografiar el A3 al final para digitalizar como referencia oficial

5 El campamento [Propuesta] ~20 min

Semana de trabajo presencial conjunto — finales Q2 o principios Q3

- Propuesta: alquiler de casa compartida durante un sprint de una semana
- Ventana sugerida: finales Q2 / principios Q3 (a concretar en el roadmap del bloque 4)
- Criterio de go/no-go: qué tiene que haberse completado para que valga la pena
- Logística básica: ubicación, costes, quién organiza
- Objetivos concretos de la semana de campamento (deliverable mínimo que justifique el esfuerzo)

6 El caso de éxito y el contrato [Legal / Estrategia] ~40 min

Medir el éxito, capacidad de reacción y firma del acuerdo de colaboración

- Capacidad de reacción: parches, DLC, segunda edición, sequel — quién decide y cómo
- Repaso del borrador del acuerdo de colaboración (50/50, roles, IPs)
- Ajustes finales al contrato si los hay
- Firma del acuerdo — documento físico o digital con valor de buena fe

☐ Duración total: ~4h 20 min

☐ Presencial — Tarragona capital

☐ Llevar: GDD impreso · A3 +
etiquetas · contrato